

LAPORAN PEKERJAAN • 9 OKTOBER 2026

Progres pekerjaan Rapido

Paket yang sudah selesai, menunggu pemeriksaan, sedang berjalan, serta antrean yang belum selesai.

Snapshot: 9 Oktober 2026 pukul 01.31 WIB | Disusun oleh QC

SELESAI PADA LINGKUP QC

25,7%

9 dari 35 paket tercatat

MASIH PERLU DISELESAIKAN


74,3%

26 paket belum ditutup

DASAR PENGHITUNGAN

35

paket kerja dengan bobot sama



STATUS PAKET	JUMLAH	PERSENTASE
Selesai pada lingkup QC	9	25,7%
Menunggu QA/QC / review	16	45,7%
Sedang dikerjakan	3	8,6%
Antrean / belum terhubung	7	20,0%
Total daftar pekerjaan	35	100,0%

Persentase daftar paket, bukan kesiapan seluruh aplikasi.

25,7% dihitung dari paket yang telah lolos QC dalam lingkup yang dinyatakan. Belum ada baseline lengkap seluruh fitur dan estimasi jam kerja, sehingga persentase rilis produk tidak dapat ditentukan secara sah dari angka ini.

25 dari 35 paket sudah memiliki hasil implementasi/bukti: 9 lulus QC dan 16 menunggu review. Main/produksi belum memiliki keputusan kelulusan final yang ditemukan pada sumber laporan.

9 PAKET • LINGKUP QC LULUS

Pekerjaan yang sudah ditutup

Selesai berarti perbaikan pada scope dan fingerprint yang diperiksa telah diterima QC. Cakupan fitur penuh, perangkat, API dan gate PM dapat tetap terbuka.

NO.	PAKET PEKERJAAN	PEMILIK	STATUS / PEKERJAAN BERIKUTNYA
01	Member — lifecycle editor	Codex-3 / QC	Temuan identitas editor dan respons lama ditutup; 98 eksekusi assertion QC lulus.
02	Katalog — memoization 3 detail	Senior 8 / QC	Delta detail bundling, extra-menu dan menu lulus dalam paket QC Senior 8.
03	Saldo akun — AccountBalanceCard	Senior 8 / QC	Sinkronisasi saldo/draft lulus QC; bagian dari paket 72 assertion, bukan 72 khusus kartu.
04	Printer — lifecycle pengaturan	Senior 6 / QC	Delta lifecycle lulus; printer fisik dan applyTo tetap di luar persetujuan.
05	Pembulatan — kontrak pangkat	Senior 6 / QC	P1 nominal/pangkat ditutup; payload dan CartPricingService produksi diperiksa tanpa mutasi DB.
06	Barcode — picker/cetak/jumlah	Senior 7 / QC	ProductPicker, Print dan Incrementer lulus 105 assertion; cetak fisik belum disahkan.
07	Picker bersama — pilih danurut	Senior 7 / QC	SingleSelect/SortActionSheet lulus 111 assertion; batas native/accessibility tetap berlaku.
08	Onboarding dan transisi mode	Senior 5 / QC	SD5-001 lulus 81 assertion; boot/auth SD5-002 merupakan paket terpisah.
09	CardList — filter laporan	Senior 7 / QC	Filter sheet/hook dan 7 pemanggil lulus 125 assertion; nominal laporan tidak disahkan.

Fingerprint cocok saat penyusunan laporan.

15 file dalam lingkup selesai cocok dengan hash keputusan QC. Buku Besar filter dan kontrak Batas Stok yang berubah setelah review lama ditempatkan pada antrean QA/QC, bukan diberi persetujuan lama otomatis.

Paket Katalog dan Saldo Akun berbagi laporan Senior 8. Printer dan Pembulatan berbagi laporan SD6-001. Jumlah assertion di berbagai suite tidak dijumlahkan sebagai persentase proyek.

16 PAKET • BELUM SELESAI QC

Implementasi tersedia, review tersisa

Bagian 1 dari 2. Hasil pembuat sebelumnya menjadi bukti awal; bukti tersebut belum sama dengan persetujuan QA/QC independen pada snapshot aplikasi terbaru.

NO.	PAKET PEKERJAAN	PEMILIK	STATUS / PEKERJAAN BERIKUTNYA
10	Migrasi SDK57 / snapshot integrasi	Senior 5 / PM	Branch integrasi tersedia; penerimaan QC independen dan gate main masih diperlukan.
11	Pendapatan / penerimaan	Developer modul / QA-QC	UI/model memiliki bukti pembuat; API/persistensi/jurnal otomatis belum terhubung.
12	Biaya / pengeluaran	Developer modul / QA-QC	UI/model tersedia pada state contoh; menunggu review independen dan integrasi nyata.
13	Inventory — 5 alur yang terhubung	Developer Inventory / QA-QC	Hub/summary/transfer/adjustment/purchase memiliki pratinjau; backend/native belum disahkan.
14	Pemasok / kaitan pembelian	Developer Inventory / QA-QC	Alur pratinjau selesai; data sesi dan wilayah terbatas, belum persistensi backend.
15	Bantuan — FAQ/feedback/fitur	Codex-3 / QA-QC	Handoff tersedia; API dan lampiran mengikuti batas laporan, belum QC independen terbaru.
16	Role / hak akses	Codex-3 / QA-QC	CRUD dan bukti API tersedia; cocokkan backend dan lakukan QC independen sebelum publikasi.
17	Karyawan	Codex-3 / QA-QC	UI/router/API memiliki bukti pembuat; audit independen/source backend masih diperlukan.

16 paket berada dalam kelompok menunggu pemeriksaan. Beberapa hanya memiliki pratinjau atau bukti historis, sehingga perlu pencocokan source sebelum dinyatakan siap diuji ulang.

UI selesai tidak berarti penyimpanan nyata selesai.
Pendapatan, Pengeluaran, Inventory dan Pemasok masih memiliki batas data contoh/state sesi. Role dan Karyawan memiliki bukti API terpisah, tetapi tetap perlu review independen dan integrasi alur penuh.

16 PAKET • LANJUTAN

Perbaikan baru perlu QA/QC

Bagian 2 dari 2. Perubahan lanjutan yang memiliki hash baru memerlukan keputusan sendiri, termasuk perbaikan startup HP, Batas Stok, Buku Besar dan empat form Kelola.

NO.	PAKET PEKERJAAN	PEMILIK	STATUS / PEKERJAAN BERIKUTNYA
18	Manajemen Tempat / denah	Developer modul / PM-QC	UI/model tersedia; fix Reanimated sudah dicek PM, fitur/native penuh belum disahkan.
19	Tampilan struk	Developer modul / QA-QC	Pratinjau/settings tersedia; belum API/persistensi perangkat/integrasi printer.
20	Target penjualan	Developer modul / QA-QC	UI/model tersedia; target masih contoh lokal, belum capaian transaksi nyata/persistensi.
21	Batas Stok — kontrak ID/jenis	Senior 6 / QA-QC	SD6-002 source READY_FOR_QA; supplement Query/Axios masih dilengkapi, hash baru perlu QC.
22	Buku Besar — filter/total/periode	Senior 8 / QA-QC	Perbaikan QC-S8-LEGACY-001/002 READY_FOR_QA; belum keputusan QC pada delta baru.
23	Startup HP — cache NativeWind	Senior 7 / QA-QC	Developer membuktikan 2 cold launch HP berhasil; guard cache baru menunggu QA/QC.
24	Jurnal Umum / Penyesuaian	Codex-3 / QA-QC	Lifecycle SD3-002 dan validasi SD3-003 siap QA; gunakan supplement/hash terbaru.
25	4 form Kelola / koreksi import	Codex-3 / QC	92 pemeriksaan browser lulus. P3 import sudah dikoreksi developer; QC recheck belum menutup temuan.

Update penting pada empat form Kelola.

QC sebelumnya menemukan 7 masalah urutan import. Developer kini menyerahkan koreksi untuk recheck. Temuan belum dianggap ditutup oleh laporan progres ini; angka 92 adalah hasil browser pada snapshot sebelum koreksi import.

Startup HP: dua cold launch berhasil merupakan hasil developer Senior 7. Guard cache yang baru belum memiliki keputusan QC independen yang ditemukan dalam snapshot laporan.

3 AKTIF + 7 ANTREAN

Pekerjaan yang masih terbuka

IN_PROGRESS berdasarkan catatan terakhir yang dibaca. Antrean menunjukkan pekerjaan belum ditutup/ditautkan; ini bukan klaim bahwa seluruh domain belum memiliki source.

Sedang dikerjakan — 3 paket

NO.	PAKET PEKERJAAN	PEMILIK	STATUS / PEKERJAAN BERIKUTNYA
26	Payroll — router utama	Senior 4	IN_PROGRESS; verifikasi deep link, ID/periode, reload, pembayaran dan slip belum final.
27	Boot / tujuan auth	Senior 5	SD5-002 app/index.tsx IN_PROGRESS; belum handoff final yang ditemukan pada snapshot.
28	Buku Besar — alokasi ID	Senior 8	LEDGER-ID-001 IN_PROGRESS; perbaikan collision ID store belum handoff final pada snapshot.

Antrean / belum terhubung — 7 paket

NO.	PAKET PEKERJAAN	PEMILIK	STATUS / PEKERJAAN BERIKUTNYA
29	Tanggal Promo / Voucher	PM / pemilik berikutnya	WAITING_FOR_SOURCE_HANDOVER pada board; belum ada handoff final baru yang ditemukan.
30	Choose-store / pemilihan toko	PM / pemilik auth	Antrean lanjutan; membutuhkan tiket/acknowledgment terpisah, belum klaim final pada snapshot.
31	Inventory — Bahan Baku	PM / developer Inventory	Belum memiliki href di hub; menu dinonaktifkan.
32	Inventory — Komposisi Produk	PM / developer Inventory	Belum memiliki href di hub; menu dinonaktifkan.
33	Inventory — Pembayaran Tagihan	PM / developer Inventory	Belum memiliki href di hub; menu dinonaktifkan.
34	Inventory — Riwayat Mutasi Stok	PM / developer Inventory	Belum memiliki href di hub; menu dinonaktifkan.
35	Inventory — Stok Akhir	PM / developer Inventory	Belum memiliki href di hub; menu dinonaktifkan.

Lima menu Inventory belum memiliki tujuan navigasi.

Source hub saat snapshot tidak memberikan href untuk Bahan Baku, Komposisi Produk, Pembayaran Tagihan, Riwayat Mutasi Stok dan Stok Akhir. NavList menonaktifkan menu tanpa href.

26 PAKET BELUM DITUTUP

Apa yang masih membatasi selesai?

Daftar paket memotret pekerjaan yang tercatat. Prasyarat rilis berikut tidak diberi bobot tambahan karena rincian tiket/estimasi lengkapnya belum tersedia.

QA/QC dan temuan lanjutan

Tuntaskan 16 review, 3 pekerjaan aktif dan 7 antrean. Prioritaskan startup HP, recheck import Kelola, kontrak Batas Stok serta filter/ID Buku Besar.

API dan persistensi nyata

Modul dengan state contoh memerlukan penyimpanan, data backend dan kontrak bisnis. Jurnal/saldo/target/printer tidak otomatis terintegrasi karena UI dapat dibuka.

Perangkat dan alur penuh

Cold launch HP telah diuji pembuat, tetapi seluruh alur native, cetak fisik, reload, auth/izin dan integrasi backend belum disahkan secara menyeluruh.

Desain dan menu belum terhubung

Lengkapi lima alur Inventory yang belum memiliki href. Kesamaan penuh Figma/native masih memerlukan verifikasi tersendiri.

Gate snapshot integrasi

PM perlu satu snapshot stabil dengan lint/format/TypeScript dan regresi terkait. Angka 46 error/30 file pada review 8 Oktober adalah historis, bukan jumlah error sekarang.

Publikasi dan keputusan PM

QA/QC delta bukan izin merge/rilis seluruh aplikasi. PM meninjau dependency, hasil integrasi, batas fitur dan final fingerprint sebelum publikasi.

Metode penghitungan

Daftar: 35 paket fitur/perbaikan yang dipetakan dari board, koordinasi, handoff, keputusan QC, dokumentasi pratinjau dan menu Inventory. Satu paket mendapat bobot 1; ukuran/biaya masing-masing paket dapat berbeda.

Rumus: selesai = $9 \div 35 \times 100 = 25,7\%$; sisa = $26 \div 35 \times 100 = 74,3\%$. Menunggu review dan sedang dikerjakan tetap dihitung belum selesai. Lulus QC berarti lingkup yang dinyatakan pada halaman 2, bukan seluruh fitur produksi.

Batas: belum ada WBS produk lengkap, estimasi jam per paket, atau kelulusan integrasi final. Karena itu sisa 74,3% bukan estimasi hari atau persentase pasti seluruh aplikasi. Laporan tidak menjalankan tes baru, mengubah status PM, mengoperasikan HP/server atau memublikasikan Git.

Rujukan dan jejak audit

docs/SESSION_COORDINATION.md • docs/PM_TASK_BOARD.md
docs/PROJECT_MANAGER_REVIEW.md • docs/qa/*/HANDOFF.md / DECISION.json
docs/*_UI_PROGRESS.md • docs/previews/*/README.md
app/(back-office)/inventory/index.tsx • components/custom/NavList.tsx

Daftar 35 paket tersedia dalam CSV. Status, waktu snapshot, path bukti, SHA-256 sumber dan 15 fingerprint QC tersedia pada status-snapshot.json yang menyertai PDF.